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MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO. 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS DESDE EL BARRIO AMAZONAS HASTA PIEDRA LIZA, DE LA 

CIUDAD DE YANTZAZA. 

1.2. ENTIDAD EJECUTORA 

La entidad ejecutora del proyecto será el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Yantzaza a 

través del Departamento de Obras Públicas. 

1.3. ENTIDAD FINANCIERA 

El financiamiento se lo realizará a través del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Yantzaza. 

1.4. MONTO. 

El monto total del proyecto es de: USD 244,999.94 USD (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON  94/100 USD), más IVA. 

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución del proyecto, según lo contemplado en el cronograma está establecido para 90 días. 

1.6. SECTOR Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

SECTOR Y SUBSECTOR 

Sector: 

Regeneración Espacios Públicos 

Sub sector:  

Infraestructura 

2. LOCALIZACIÓN Y COBERTURA GEOGRÁFICA 

2.1. LOCALIZACIÓN 

El cantón de Yantzaza, es el lugar donde se pretende ejecutar el presente proyecto. 

LÍMITES DEL CANTÓN YANTZAZA 

 Norte: colinda con las provincias del Azuay y Morona-Santiago.  

Sur: con el cantón Centinela del Cóndor.  
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Este: con el Departamento de Amazonas, Perú.  

Oeste: con el cantón Yacuambi y el cantón Zamora. 

2.2. COBERTURA GEOGRÁFICA 

El proyecto de la construcción de aceras y bordillos a construir está ubicado en los Barrios Amazonas y Piedra 

Liza de la Ciudad de Yantzaza, Cantón Yantzaza, tiene un área de cobertura de 6,383.84 m2. A continuación se 

detalla la ubicación del área a intervenir en las siguientes tablas. 

Tabla 1. Coordenadas del límite de la zona de influencia desde el Barrio Amazonas hasta el Barrio Piedra Liza 

PERÍMETRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

CUADRO DE COORDENADAS 

PUNTOS COORDENADAS (E) COORDENADAS (N) 

1 748686.96 9573093.38 

2 748705.60 9573101.19 

3 748606.64 9575030.28 

4 748624.11 9575031.62 

DATOS TOMADOS CON GPS Y ESTACIÓN TOTAL 

DATUM WGS 84 

Proyección Cartográfica UTM 

Zona 17 Sur 

 

Tabla 2. Coordenadas del límite de la zona de influencia dentro del Barrio Piedra Liza 

PERÍMETRO DEL AREA DE INFLUENCIA 

CUADRO DE COORDENADAS 

PUNTOS COORDENADAS (E) COORDENADAS (N) 

1 748709.00 9573117.00 

2 748709.00 9573112.00 

3 748809.00 9573126.00 

4 748806.00 9573121.0 

5 748869.00 9572914.00 

6 748881.00 9572920.00 

DATOS TOMADOS CON GPS Y ESTACIÓN TOTAL 

DATUM WGS 84 

Proyección Cartográfica UTM 

Zona 17 Sur 
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Croquis del proyecto, está ubicado los Barrios Amazonas y Piedra Liza de la Ciudad de Yantzaza, Cantón 

Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, tal como se indica en las siguientes imágenes: 

Imagen1: Desde el Barrio Amazonas hasta el Barrio Piedra liza 

 

Imagen 2. Barrio Piedra Liza; Calle Principal y Calle B 
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En base a las necesidades de los habitantes del sector en el que se tiene previsto construir este tipo de 

infraestructura y tomando en cuenta la necesidad de contar con este servicio, se ha considerado la construcción 

de aceras y bordillos desde el barrio amazonas hasta piedra liza, de la ciudad de Yantzaza. 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

3.1.1. LUGAR 

El lugar donde se construirá la intervención urbano-arquitectónica está ubicado dentro del área urbana, en el 

barrio Amazonas Y barrio Piedra Liza, de la parroquia Yantzaza, Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

3.1.2. VÍAS DE ACCESO 

3.1.3. TOPOGRAFÍA 

El área a intervenir se encuentra asentado en una zona con una topografía irregular, con diferentes tipos de 

pendiente. 

3.1.4. TEMPERATURA Y CLIMA 

De acuerdo a la clasificación climática de Pierre Pourrut, el clima predominante en la zona es el Uniforme Mega 

térmico Lluvioso, es decir, abundantes precipitaciones durante todo el año (mayores a 2500 mm. anuales), 

temperatura uniforme (menores 25 grados centígrados en promedio) y un alto porcentaje de humedad relativa 

(mayor al 90%). El cantón Yantzaza posee un clima tropical húmedo y semihúmedo y su temperatura promedio 

aproximada es de 23 grados, la zona en estudio, debido a la posición latitudinal ecuatorial es una región tropical 

lluviosa con sus características propias de temperaturas elevadas y abundantes precipitaciones durante todos 

los meses del año. En Yantzaza, los veranos son calurosos y mayormente nublados y los inviernos son cómodos 

y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 17 °C a 30 °C y 

rara vez baja a menos de 15 °C o sube a más de 32 °C. En base a la puntuación de turismo, la mejor época del 

año para visitar Yantzaza para actividades de tiempo caluroso es desde finales de mayo hasta mediados de 

septiembre. 
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3.1.5. PLUVIOSIDAD 

En el territorio cantonal el clima, de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Espacial Ecuatoriano 

(IEE), tiene una variación promedio anual de 23°C a 11°C, según los pisos altitudinales pudiendo observarse 

que las mayores temperaturas corresponden a los terrenos aluviales en los valles existentes en el cantón, 

llegando a temperaturas de 10 °C en las zonas más altas. La pluviosidad, expresada a través de la precipitación 

en mm sobre m2 de superficie, tiene como valores, superior de 2.654,41 e inferior de 1,850.75 mm siendo 

igualmente más abundante en las zonas altas. La espacialidad de las variables clima y precipitación se pueden 

observar a través de las isotermas e Isoyetas, que nos permiten a su vez determinar las clases de clima presentes 

en el cantón, a través de la Clasificación de Lang (1915) que utiliza la precipitación anual en mm y la temperatura 

media anual en °C. 

3.2. ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO 

3.2.1. POBLACIÓN Y VIVIENDAS 

Con el crecimiento de cada ciudad se obtiene o se visualiza una variación en las viviendas; mismas que van 

desde construcciones de uno a dos pisos con hormigón y cubierta de zinc, mientras que, en los alrededores, lejos 

del casco central se visualizan construcciones de madera, cubiertas de zinc y piso de madera. La población se 

encuentra bastante dispersa concentrándose mayoritariamente hacia el centro urbano. 

3.2.2. SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES 

Entre los servicios públicos más representativos se tienen los siguientes: GADM de Yantzaza, Cuerpo de 

Bomberos, Hospital Básico de Yantzaza, Consejo de la Judicatura, Tenencia Política, Policía Nacional, Fiscalía. 

3.2.3. ENERGÍA ELÉCTRICA 

La cobertura de energía eléctrica dentro de la ciudad de Yantzaza con un área del 47%, aproximadamente. La 

zona consolidada y edificada cuenta con la dotación de energía eléctrica. La cobertura de alumbrado público 
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corresponde al 39.55% de la ciudad de Yantzaza. Su cobertura responde a la zona más consolidada dentro del 

límite urbano con una extensión de 34.95 Km de tendido de alumbrado público. 

3.2.4. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

La calidad del agua potable de la ciudad se ve afectada con la presencia de lluvias, incrementando los niveles 

de turbiedad y contaminación en general. Sin embargo, MEMORIA TÉCNICA en general la calidad del agua está 

dentro de los parámetros de la norma vigente INEN 1108: versión 2014. Según datos obtenidos de la base 

catastral actualizada 2017, la cobertura es de 562.82 Has, correspondiente al 45.50 % del área total del perímetro 

urbano; los predios que poseen cobertura del servicio, pertenecen a la zona consolidada y edificada, mostrando 

que la dotación del servicio abastece actualmente a la población demandante. 

3.2.5. COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

En cuanto a comunicaciones, en la cabecera cantonal disponen de señales de radio y canales de televisión y 

televisión por cable, servicio telefónico convencional, además si existe la cobertura de telefonía móvil Claro, CNT, 

Movistar y Tuenti. En cuanto a transporte, existen 9 compañías de taxi, 7 de taxi convencional y 2 de taxi ejecutivo, 

además se dispone de cooperativas de transporte interprovincial con rutas diarias desde Yantzaza hacia sus 

barrios rurales, así como a otras provincias vecinas con destinos a Zamora, El Pangui, Loja, Machala, Huaquillas, 

Guayaquil. Con lo cual los habitantes del cantón poseen buen servicio para comunicarse a otros sectores. 

3.2.6. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La actividad económica más importante a la que se dedican los pobladores de este sector es el comercio, 

agricultura, ganadería, servicios artesanales e industriales y el servicio público. Entre los principales productos 

se puede mencionar agricultura los siguientes: maíz, caña de azúcar, yuca, plátano, naranjilla, la actividad 

ganadera está centrada a la cría de ganado vacuno, porcino, aviculturas y los servicios artesanales carpinterías, 

cerrajerías, vidrierías. 

3.2.7. SALUD 

Existe la red pública de servicios de salud en el cual se articulan establecimientos estatales, de seguridad social 

y otros provisores que conciernen al estado. Se articula con la red complementaria de salud conformada por 

establecimientos privados con fines de lucro. La ciudad de Yantzaza es la sede del Distrito de Salud 10D04 que 

comprende los cantones de Yantzaza, y El Pangui. El cantón cuenta con dos niveles de atención: primer nivel; 

Puestos de Salud12, Centro de Salud Tipo A (Cobertura de población de 2000 a 10000 Habs.); y segundo nivel 

el Hospital Básico de Yantzaza (Cobertura de Población: Mayor a 50000 Habs.). 

3.2.8. ACTIVIDAD SOCIAL 

La población es muy colaboradora, y siempre se han organizado formando comités, asociaciones, clubs 

deportivos, grupos religiosos para realizar actividades concernientes al desarrollo del cantón. MEMORIA 

TÉCNICA 4.2.9. COBERTURA ELECTRICA La cobertura de energía eléctrica dentro de la ciudad de Yantzaza 
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con un área del 47%, aproximadamente. La zona consolidada y edificada cuenta con la dotación de energía 

eléctrica. 

3.3. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA  

Actualmente la población asentada en estos Barrios, no cuentan con la debida infraestructura para poder transitar 

de forma segura, el presente proyecto pretende articularse turísticas y económicas. 

FORTALEZAS  

• Contamos con la Decisión política del GAD Municipal bajo la administración del alcalde Mv. Martín Alejandro 

Jiménez Aguirre para desarrollar proyectos regeneraciones de espacios públicos. 

• Contamos con el área legalizada y apta para la ejecución de la construcción.  

• El proyecto tiene la acogida, aceptación y voluntad de la población del cantón.  

• Clima saludable. 

 • Se generará más movimiento económico, en los comercios existentes a lo lardo del barrio Amazonas hasta el 

barrio Piedra Liza. 

OPORTUNIDADES:  

• Se dará mediante la intervención del GAD Municipal, mediante la Contratación del Proyecto a un oferente de la 

localidad que cumpla con los parámetros que la Ley de Contratación lo dispone, siendo así una vez adjudicado 

el contrato se iniciara la construcción de este.  

DEBILIDADES:  

• Infraestructura de esparcimiento público escasos.  

• Falta de interés por autoridades provinciales y nacionales por mejorar las infraestructuras públicas.  

AMENAZAS:  

• Periodos de inviernos largos.  

 • Factores meteorológicos adversos. 

3.4. LÍNEA BASE DEL PROYECTO 

3.4.1. COMPONENTE SOCIAL 

La propuesta del GADM de Yantzaza es la Construcción aceras y bordillos ubicados en el barrio Amazonas hasta 

y dentro del Barrio Piedra Liza, que da una importancia de intervención al factor de seguridad y económico, ya 
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que generarían dinamismo en el área de hotelería, alimentación, transporte, comercio etc., dando de esta manera 

un ingreso económico seguro al cantón, la inversión generara recursos propios tanto para el mantenimiento de 

las instalaciones y para el desarrollo del Cantón Yantzaza. 

3.4.2. COMPONENTE ECONÓMICO 

Las organizaciones de personas que se dedican a la producción de bienes y servicios, conforme el registro de la 

superintendencia de economía popular y solidaria SEPS, son un total de 40; de las cuales el 7,5% han registrado 

su domicilio en la parroquia Chicaña, el 35% en la parroquia Los Encuentros y el 57,5% en Yantzaza. Desde el 

punto de vista de la orientación de la actividad económica, las dos terceras partes en encuentran en el ámbito de 

la producción, el 28% a los servicios y el 5% al consumo. La mayoría de las organizaciones realizan actividades 

en el sector agropecuario (32%), mientras que el sector textil involucra al 25% de las organizaciones, a limpieza 

y mantenimiento se dedican el 20% de las organizaciones; otros sectores de la economía a los que se enfocan 

las organizaciones son la alimentación, industria, minería. En el anexo se puede observar el detalle de dichas 

organizaciones, actualizado a noviembre/2019. Los sectores productivos de la economía ecuatoriana se dividen 

en: 1. Sector agropecuario o primario: compuesto por la agricultura, sector forestal, sector ganadero y sector 

pesquero. 2. Sector industrial o secundario: compuesto por la petroquímica y minería, la energía eléctrica y la 

textil. 3. Sector de servicios o terciario: compuesto por las actividades destinadas a “la generación de servicios 

de electricidad, gas y agua, construcción y obras públicas, comercio, hoteles, bares y restaurantes, transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, finanzas, bancos e inmobiliarias, alquiler de vivienda, servicios prestados a 

empresas y hogares” conforme a la estructura de cuentas nacionales. 

SECTOR SECUNDARIO. 

 Se localizan actividades de manufactura, industrias y productos derivados del territorio, como la actividad minera 

en el cantón Yantzaza. Lundin Gold es la compañía minera canadiense más grande en el cantón y que reside en 

la parroquia los Encuentros.  

SECTOR TERCIARIO. 

 Comprende actividades de comercio al por mayor y menor, servicios de enseñanza, transporte, turismo, entre 

otras; y su correspondencia con la producción, distribución, circulación y, consumo de bienes y servicios. El 

cantón Yantzaza caracteriza por la riqueza etno-cultural de sus razas mestiza, Shuar e indígena, además de sus 

atractivos naturales, sin embargo, no existen datos acerca de ingresos que generen el ecoturismo. La Población 

Económicamente Activa del cantón Yantzaza representa aproximadamente la mitad de la Población en Edad de 

Trabajar y el 37.59% de la población cantonal 
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La población económicamente activa está conformada por la población entre 15 y 44 años, por lo que se podría 

decir que es una población joven, y en condiciones de generar y producir actividades económicas. La PEA del 

cantón Yantzaza, en su mayoría está compuesta por mujeres 52% y en un 48% por mujeres; además de análisis 
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se puede decir que Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca es una actividad trabajada por hombres y mujeres 

y que la explotación de minas y canteras es una actividad realizada mayoritariamente por hombres. 

3.4.3. COMPONENTE AMBIENTAL 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

El desmesurado crecimiento en el volumen de los residuos en la sociedad actual está poniendo en peligro la 

capacidad de la naturaleza para mantener nuestras necesidades y las de futuras generaciones. La basura se 

considera uno de los problemas ambientales más grandes de nuestra sociedad. La población y el consumo per 

cápita crece, y por ende la basura; pero el espacio no y además su tratamiento no es el adecuado. En Yantzaza 

cada habitante produce en promedio 0,44 kg/hab/día, según datos del INEC. 2010. La contaminación por 

presencia de minería ilegal, los ríos donde se efectúa esta actividad se encuentran en un estado crítico ya que 

existe la presencia de mineros que realizan sus actividades sin regularizarse y sin las condiciones idóneas o 

mínimas para no contaminar el ambiente. La contaminación de las fuentes de agua para consumo humano por 

parte de fincas agro productivas que con el desarrollo de sus actividades afectan al agua que toma la ciudadanía 

para el consumo diario. Los datos presentados de los sistemas de agua evidencian que el cantón cuenta con 

sistemas de agua potable en la cabecera cantonal y las parroquiales; sin embargo, en algunos barrios los usuarios 

cuentan con agua entubada sin tratamiento. En la parroquia Los Encuentros cuenta con una Junta Administradora 

de Agua Potable (JAP) cuya administración la lleva la comunitaria, está en funcionamiento desde 1979 atiende a 

400 usuarios de una población de 3500 habitantes (BID, 2019). El Municipio mediante convenio a entregado la 

administración de la infraestructura física es decir sistemas de captaciones, tanques, redes de distribución, 

acometidas, medidores, equipos; sin embargo, si esta administración no tuviere un buen funcionamiento del 

sistema el Municipio podrá intervenir en el mismo y revertir las competencias (BID, 2019). En la cabecera cantonal 

se encuentra adjudicado el “Plan Maestro de Agua Potable para la ciudad de Yantzaza” se prevé la demanda de 

30 años, actualmente se tienen 16.523 habitantes beneficiados con el servicio y se estima abastecer a una 

población futura de 42.633 habitantes. Para el abastecimiento se proveerán del caudal de la quebrada Yantzaza, 

esta obra comprende la captación; la construcción de un desarenador (7*16.80 m con una profundidad de 1.40m); 

conducción de 2.269.89 m (diámetros entre 560 y 450 m de Hg y PEAD); plata de tratamiento compacta; y, cinco 

reservorios en algunos casos se utilizarán los existentes con adecuaciones pertinentes. 

3.4.4. POBLACIÓN 

Resumen general de Población por Parroquias 
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Además de acuerdo a la tendencia poblacional del Cantón, se aprecia que la mayor parte de su población reside 

en la cabecera cantonal, además se evidencia que la población ha sido mayoritariamente joven y se mantiene 

aún con esta característica hasta la actualidad. 

3.5. OFERTA Y DEMANDA 

OFERTA  

Es importante destacar que este proyecto no fue concebido bajo la lógica de encontrar una rentabilidad 

netamente financiera; por el contrario, prioriza la generación de beneficios sociales, en base a la apropiación de 

un espacios múltiples y flexibles que permitan mejorar la calidad de vida de la población en el cantón Yantzaza.  

DEMANDA  

La demanda detectada que enfrenta el proyecto es debido a la falta de infraestructura pública donde ciudadanos 

del cantón puedan transitar con seguridad y por ende fomentar el deporte y una mejor calidad de vida de los 

habitantes del sector a ejecutarse tan importante proyecto. 

3.6. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la población asentada en estos Barrios, no cuentan con la debida infraestructura para poder transitar 

de forma segura. 

La población será beneficiada con el presente proyecto, de construcción de aceras y bordillos desde el barrio 

Amazonas hasta y dentro del Barrio Piedra Liza, de la ciudad de Yantzaza; la población actualmente no cuenta 

con este tipo de infraestructura y al ser una vía de acceso hacia la urbe, en la cual transita un considerable 

número de vehículos a toda hora, es necesaria dicha construcción. 

La mayoría de la población, está consciente y conoce las ventajas de contar con la construcción de aceras y 

bordillos, por lo que la población está de acuerdo en que se construya esta importante obra. 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

“CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS DESDE EL BARRIO AMAZONAS HASTA PIEDRA LIZA, DE LA 

CIUDAD DE YANTZAZA”. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Evaluar de forma preliminar la zona de intervención con la finalidad de identificar posibles soluciones.  

 Realizar el diseño para la construcción de aceras y bordillos desde el Barrio Amazonas hasta Piedra Liza.  

 Potenciar los accesos de ingreso y de circulación de los peatones desde el Barrio Amazonas hasta el Barrio Piedra 

Liza, mediante la conformación de aceras y bordillos.   
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5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 

ITEM CPC RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNIT P. TOTAL 

BPL-001 853400432 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO M2 6400.82 1.48 9473.21 

BPL-002 511400013 REPLANTEO  Y NIVELACIÓN KM 3.31 389.46 1289.11 

BPL-003 543300911 EXCAVACIÓN  A MÁQUINA EN SUELO SIN CLASIFICAR M3 1158.78 2.53 2931.71 

BPL-004 511200012 EXCAVACIÓN EN ROCA CON ROTOMARTILLO M3 180.84 43.89 7937.07 

BPL-005 543300012 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 456.31 12.1 5521.35 

BPL-006 942110011 
DESALOJO DE MAT. SOBRANTE HASTA 4 KM. CARG. 
MEC. 

M3 1407.81 3.88 5462.3 

BPL-007 511300011 
RELLENO COMP. MECAN. (MATERIAL DE 
MEJORAMIENTO) 

M3 523.15 19.37 10133.42 

BPL-008 375100021 VEREDA PERIMETRAL F`c=180KG/CM2. ESP.=7 CMS. M2 6383.84 24.31 155191.15 

BPL-009 833930112 
HORMIGÓN CICLÓPEO  F 'C= 180 KG/CM2 (INC. 
ENCOFRADO)H.S 60% P. 40% 

M3 100 146.04 14604 

BPL-010 421900018 ACERO DE REFUERZO KG 320 2.31 739.2 

BPL-011 546220011 TUBERÍA DE DRENAJE DE PVC Ø=110MM M 100 3.93 393 

BPL-012 543100011 ROTURA DE HORMIGÓN  M2 350 7.94 2779 

BPL-013 429990537 REPOSICION DE MANGUERA DE 3/4" M 350 0.83 290.5 

BPL-014 542510011 
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Ø= 1/2", 
INCLUYE MATERIALES, EXCAVACIÓN Y RELLENO 
COMPACTADO  

U 30 194.91 5847.3 

BPL-015 545400311 
HORMIGON SIMPLE  FC=210 KG/CM 2 - INC 
ENCOFRADO 

M3 8.01 214.65 1719.35 

BPL-016 545400312 
BORDILLO DE HORMIGON SIMPLE F´c= 180 Kg/cm2, 
SEGÚN DISEÑO 

M 770.8 26.84 20688.27 

SUBTOTAL   244999.94 

I. V. A                                                                                                                                                   12% 29399.99 

TOTAL   274399.93 

 

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 

6.1. ESTRUCTURA OPERATIVA. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONTRATACIÓN. 

El proceso de contratación se lo efectuara mediante el Portal de Compras Públicas, en la cual las empresas 

constructoras presentarán su oferta y serán seleccionada con base en los criterios de economía y criterios 

técnico-profesionales. 

MODALIDAD DE PAGOS: ANTICIPO Y PLANILLAS MENSUALES. 
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El contratista y entidad contratante definirán el porcentaje de anticipo, previo a ello el contratista deberá presentar 
una garantía bancaria del 100% del monto del anticipo con la finalidad de salvaguardar el buen uso de los 
recursos. 

La segunda garantía bancaria corresponderá al 5% del costo total de la obra la cual garantizará el buen uso de 
los materiales y la calidad de la obra. 

FISCALIZACIÓN: Se la definirá mediante el Portal de Compras Públicas, con base en la asignación de recursos 
y ajuste de condiciones a las que se adapte el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Yantzaza. 

6.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES. 

Las instituciones involucradas en la ejecución de proyecto deberán estar enmarcados dentro de los objetivos y 
lineamientos del GAD Yantzaza. 

7. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

La propuesta del GADM de Yantzaza es la “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS DESDE EL BARRIO 

AMAZONAS HASTA PIEDRA LIZA, DE LA CIUDAD DE YANTZAZA”. con el propósito de mejorar la calidad de vida 

en la población y así poder brindar seguridad; de tal manera que contribuyan al desarrollo del Cantón Yantzaza. 

Elaborado por: 

 

 

 

Ing. Jorge Ortega Pardo 
FISCALIZADOR DEL GADMY 
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